



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โทร. ๔๓๓๕

ที่ กค ๐๔๑๓.๒ / ๑๖๒

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางภัทรพร วรทรัพย์)

วันที่ ๒๕ เม ๖๒

ตามที่อธิบดีฯ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประจำทุกเดือน นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๔๗ โครงการ ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน ๓๗ โครงการ และโครงการสนับสนุน จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐

๒.๑ ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๙ ✓

๒.๒ ดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ ✓

๒.๒ ดำเนินงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘ จำแนกเป็น

โครงการสำคัญ ๒ โครงการ และโครงการสนับสนุน ๑ โครงการ

โครงการสำคัญ *แผนฯ ๖๒ เรื่อง ๒๖๑ เพื่อ*

- โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระเบียบฯ

- โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีฯ

ทั้งนี้ จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทราบว่าโครงการสำคัญทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ✓

โครงการสนับสนุน

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่งเชิงปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดอบรมที่เหลือ จำนวน ๔ ครั้ง ให้ครบ และจะรายงานผลการจัดอบรมให้ผู้อำนวยการกองละเมิดและแพ่งทราบ ต่อไป ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

uu
๑๖๒๕๖๒

He

(นางสาวนพร จันทร์เพ็ญ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑๖๒๕๖๒

สรุปผลความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการสำคัญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

และโครงการสนับสนุน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน		
		โครงการที่แล้วเสร็จ/ยุติโครงการ (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละเฉลี่ย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)				
ด้านที่ ๑ ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ	๒	-	๒	๓๙.๕๐
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง	๓	-	๓	๓๔.๐๐
ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)	๑	-	๑	๕๘.๐๐
ด้านที่ ๔ ด้านกฎหมายการคลัง	๑๐	๗	๓	๙๑.๐๐
ด้านที่ ๕ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ				
๕.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ	๒	-	๒	๖๐.๐๐
๕.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ	๒	-	๒	๖๕.๐๐
ด้านที่ ๖ ด้านบัญชีภาครัฐ	๔	-	๔	๔๙.๗๕
ด้านที่ ๗ ด้านการตรวจสอบภายใน	๓	๑	๒	๗๑.๐๐
รวม	๒๗	๘	๑๙	๕๘.๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)				
ด้านที่ ๑ ด้านคำตอบแทนและสวัสดิการ				
๑.๑ ด้านการคำตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล	๑	-	๑	๔๐.๐๐
๑.๒ ด้านสวัสดิการรักษายาบาล	๑	-	๑	๔๐.๐๐
ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค	๒	-	๒	๖๓.๕๐
ด้านที่ ๓ ด้านละเมิดและแพ่ง				
๓.๑ ด้านละเมิดและแพ่ง	๑	-	๑	๗๖.๐๐
๓.๒ ด้านคดี	๑	-	๑	๔๕.๐๐
ด้านที่ ๔ ด้านเงินนอกงบประมาณ	๑	-	๑	๗๑.๐๐
ด้านที่ ๕ ด้านลูกจ้าง	๓	-	๓	๕๐.๐๐
ด้านที่ ๖ ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	๑	๑	-	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๑	๑	๑๐	๖๐.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)				
ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๗	๒	๕	๖๖.๕๗
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการสารสนเทศ	๒	-	๒	๓๘.๕๐
รวม	๙	๒	๗	๕๒.๕๔
รวมทั้งสิ้น	๔๗	๑๑	๓๖	๕๗.๒๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการสำคัญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

และโครงการสนับสนุน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๒

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (Fiscal Stimulus)</p> <p>ด้านที่ ๑ ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ</p> <p>โครงการสำคัญ</p>					
<p>๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ)</p>	<p>การเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และดำเนินการเชิงรุกที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. คณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการต่าง ๆ ส่งให้ กรจ. เพื่อรวบรวมเสนออธิบดีฯ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. รายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งภาพรวมของประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้จ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๗๖๕,๘๙๒.๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๘๖ ของวงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕๒,๕๑๒.๓๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๔.๕๗ ของวงเงินรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๔๕,๙๕๕.๖๒ ล้านบาท</p>	๙	๔๖	
<p>๑.๒ โครงการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ</p>		<p>ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าระบบ (หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ กม. ศทส. และกรมการปกครอง (ปค.))</p> <p>๒. จัดทำโครงสร้างรหัสหน่วยงาน</p> <p>๓. ทดสอบระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	๑๓	๓๓	<p>ขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมีข้อขัดข้องเรื่องรหัสพื้นที่ของ ปค. ไม่ครอบคลุม อปท. ทุกแห่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นางญาณี แสงศรีจันทร์) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ตามหนังสือ กงบ. ที่ กค ๐๔๑๑.๗/๑๗๓)</p>
<p>ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารเงินคลังและพัฒนาระบบการคลัง</p> <p>โครงการสำคัญ</p>					
<p>๒.๑ โครงการระบบจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ</p>	<p>การบริหารเงินคลังและการบริหารเงินสดให้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับความต้องการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคำนึงถึงภาระดอกเบี้ยของรัฐด้วย</p>	<p>พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ</p>	๕	๕๐	<p>ขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบระบบงาน (Prototype) ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ (นางภัทรพร วรทรัพย์) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่</p>

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
<p>๒.๒ โครงการระบบการรับชำระเงินกลาง ของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)</p> <p>โครงการสนับสนุน ๒.๓ โครงการจัดทำแผนการบริหารเงินคลัง เพื่อใช้ในการบริหารเงินคลัง</p>		<p>อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p style="text-align: center;">รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส</p> <p>๑. จัดทำแผนการบริหารเงินคลัง</p> <p>๒. ปรับแผนการบริหารเงินคลัง โดยติดตาม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของข้อมูล เงินสดรับ เงินสดจ่าย และการกู้เงินจริงกับประมาณการ</p> <p>๓. รายงานผลการรับ - จ่ายเงินสด และฐานะเงินคลังบัญชีที่ ๑ พร้อมทั้งคาดการณ์เงินสดรับ - เงินสดจ่าย และฐานะเงินคลังบัญชีที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นรายเดือน เสนออธิบดีฯ เพื่อทราบ</p>	-	-	<p>๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตามหนังสือ กงค. ที่ ปก ๐๔๐๓.๒/๖๔)</p> <p>ขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากระบบ ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน ทำให้ไม่สามารถติดตาม และประเมินผลการใช้งานได้ ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ (นางภัทรพร วรทรัพย์) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตามหนังสือ กงค. ที่ ปก ๐๔๐๓.๒/๖๔)</p>
<p>ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) โครงการสำคัญ ๓.๑ โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>	<p>การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้มีความครอบคลุม ต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น</p>	<p>๑. ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (Project Management Team : PMT) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. รวบรวมความต้องการ และออกแบบระบบ (Functional Design)</p>	๑๑	๕๘	
<p>ด้านที่ ๔ ด้านกฎหมายการคลัง โครงการสำคัญ ๔.๑ โครงการยกร่างระเบียบการเบิกจ่าย เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.</p>	<p>การกำหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ จะต้องเอื้ออำนวยให้หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยได้ รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างระเบียบฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑</p>	-	๑๐๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
๔.๒ โครงการยกย่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนำเงินนอกงบประมาณที่เกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ (Accountability) ด้วยการมอบอำนาจ (Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสำคัญ	อยู่ระหว่างยกย่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกให้หน่วยงานของรัฐนำเงินนอกงบประมาณที่เกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	๑๐	๔๐	ขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ รัชการในการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ร.ต.ท.หญิง ศรีธัญกร เลิศโสภาส) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตามหนังสือ กม. ที่ กค ๐๔๐๒.๓/-)
๔.๓ โครงการปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนาตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้งการให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างระเบียบฯ	๒๐	๘๐	ช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก
๔.๔ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
๔.๕ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ทรัพย์สินคืนมา ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
๔.๖ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับ ตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ อื่นใดหรือบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ		ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออธิบดีฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ	๑๐	๙๐	ช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม					
๔.๗ โครงการยกย่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการยกย่องระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
๔.๘ โครงการยกย่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๒ เดือน โดยได้ดำเนินการยกย่องระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
๔.๙ โครงการยกย่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน โดยได้ดำเนินการยกย่องระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
๔.๑๐ โครงการยกย่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.		ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๒ เดือน โดยได้ดำเนินการยกย่องระเบียบฯ และเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒	-	๑๐๐	
ด้านที่ ๕ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ					
๕.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ โครงการสำคัญ					
๕.๑.๑ โครงการเพิ่มสินค้าและคุณลักษณะของสินค้าสำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)	การกำหนดกฎหมายและระเบียบการคลังระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐจะต้องเอื้ออำนวยให้หน่วยงานภาครัฐหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ	๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเลือกสินค้าเข้าสู่ระบบ e-Market ๒. รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดคุณลักษณะสินค้าที่จำเป็นของสินค้าที่เลือกเข้าระบบ e-Market จำนวน ๒๐ สินค้า ๓. จัดประชุมผู้ผลิตสินค้าที่เพิ่มสำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑๐	๖๐	
๕.๑.๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ (Accountability) ด้วยการมอบอำนาจ	กำหนดขอบเขตของโครงการฯ และจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานการปรับปรุงบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานของไทย ฉบับที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ส่งหนังสือให้ สล. ดำเนินการจ่ายเงินงานงวดที่ ๑ แล้ว	๑๐	๖๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
	(Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสำคัญ และกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น				
<p>๕.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ</p> <p>โครงการสำคัญ</p> <p>๕.๒.๑ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p>		<p>๑. กนท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ได้รวบรวมรายงาน ผลการดำเนินงานประจำเดือนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๔ โครงการ</p> <p>๒. กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ในอัตรา ๕,๐๐๐ ต่อคนต่อเดือน จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายค่าอบรมผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑,๐๕๘,๖๐๐ บาท</p> <p>๓. ประชุมคณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) จัดทำหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์และกำหนดแผนการจัดอบรมหลักสูตร Independent Observer Program สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๖ คน จากที่ส่งรายชื่อ จำนวน ๒๗ คน (ไม่เข้าอบรม จำนวน ๑ คน เนื่องจากไม่สบาย)</p>	๒๑	๘๐	เร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน เนื่องจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเบิกค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ที่เข้าดำเนินงาน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ข้อตกลงคุณธรรม ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
<p>๕.๒.๒ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)</p>		<p>๑. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โครงการ CoST เข้าดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรค ๒</p> <p>๒. กนท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ผู้แทนสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ได้ทำการลงพื้นที่สุ่มตรวจ โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดอนตาลใหญ่ จังหวัดสกลนคร (ระยะที่ ๒) ของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น</p>	๗	๕๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
		จากประชาชนในพื้นที่ ๓. เผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ผ่านทางเว็บไซต์ CoST Thailand โดยปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างที่เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ CoST Thailand แล้ว จำนวน ๒๒๓ โครงการ			
ด้านที่ ๖ ด้านบัญชีภาครัฐ โครงการสำคัญ ๖.๑ โครงการกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ๖.๒ โครงการปฏิรูปบัญชีภาครัฐ	การกำหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ จะต้องเอื้ออำนวยให้หน่วยงานภาครัฐ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ (Accountability) ด้วยการมอบอำนาจ (Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสำคัญ และกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีเงิน ตลอดจนการพัฒนา ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น	เสนอประเด็นปัญหาของมาตรฐานให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พิจารณา ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน การบันทึกบัญชี และรายงานการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดทางบัญชี ๓. ออกแบบ และกำหนดโครงสร้างผังบัญชีและโครงสร้างหน่วยงานที่นำเสนอรายงานใหม่	๕	๓๐	
โครงการสนับสนุน ๖.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีภาครัฐ		รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส ๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ๒. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำระบบบัญชีของกรมบัญชีกลาง ๓. กำหนดระบบบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๔. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕	๕๐	
๖.๔ โครงการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และพัฒนาศักยภาพผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ		๑. จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับปรับปรุงความคิดเห็น) ๒. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และสรุป ความเห็นในประเด็นที่สำคัญ เพื่อประกอบการแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ และคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีหน่วยงาน ของรัฐ ๓. ปรับแก้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามความเห็นของที่ประชุม คณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ที่แก้ไขแล้ว ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งปรับรายละเอียดของร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ ๔. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ๕. จัดประชุมหรือโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง และปรับแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ๖. ศึกษาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนทางวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ	๓๐	๕๐	
			๙	๖๙	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
<p>ด้านที่ ๗ ด้านการตรวจสอบภายใน โครงการสำคัญ</p> <p>๗.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๗.๒ โครงการกำหนดแนวปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๗.๓ โครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>การกำหนดกฎหมายและระเบียบการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ จะต้องเอื้ออำนวยให้หน่วยงานภาครัฐ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และต้องสอดคล้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้การพัฒนากฎ ระเบียบ ด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเน้นความคล่องตัว และความรับผิดชอบ (Accountability) ด้วยการมอบอำนาจ (Empowering) ให้หน่วยงานปฏิบัติเป็นสำคัญ และกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนา ตลาดภาครัฐ (Government Market) รวมทั้ง การให้สิทธิ/สัมปทานต่าง ๆ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ และส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ ๓ โดยได้ทดสอบระบบงาน และมีข้อสังเกตให้บริษัทฯ แก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดโครงร่างเนื้อหาของแนวปฏิบัติ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยได้ แจ้งเวียนมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒</p>	๙	๕๓	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation) ด้านที่ ๑ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ๑.๑ ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล โครงการสำคัญ</p> <p>๑.๑.๑ โครงการระบบการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ</p>	<p>การปฏิรูปค่าใช้จ่ายของรัฐ โดยลดรายจ่ายประจำ ที่ไม่จำเป็น และสนับสนุนการจัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอ โดยอยู่บนพื้นฐาน</p>	<p>ศึกษา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และกำหนด TOR</p>	๑๐	๔๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
	ของการไม่เป็นการรอนสิทธิเดิม และควรมีการขยายสิทธิต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง และมีให้เป็นข้อจำกัดในด้านภาระงบประมาณ				
๑.๒ ด้านสวัสดิการรักษายาบาล โครงการสำคัญ ๑.๒.๑ โครงการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ		๑. รวบรวม และศึกษาข้อมูล ๒. ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาลสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้มีการพิจารณาอัตราค่าบริการฯ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หมวดย่อยค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์และเวียนร่างอัตราค่าบริการฯ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาอีกครั้ง หากคณะทำงานฯ เห็นชอบร่างอัตราค่าบริการฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข จะเสนออธิบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	๕	๔๐	
ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค โครงการสนับสนุน ๒.๑ โครงการพัฒนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Comptroller General's Department Management Information System : CGD MIS) ๒.๒ โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	การพัฒนาและส่งเสริม โดยมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดในการเป็น Chief Financial Officer (CFO) ให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานการจัดทำข้อมูลและการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส ๑.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง และรวบรวมข้อมูลครบ ๖ ด้าน ๒. นำเสนอเค้าโครงระบบ CGD MIS ครบ ๖ ด้าน ต่อที่ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาสู่การจัดทำระบบ CGD MIS ๓. ดำเนินการจัดทำระบบ CGD MIS ด้านบุคลากรและสวัสดิการภาครัฐ ๔. ทดสอบการใช้งานในระบบฯ ๑. ศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒. ทบทวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ในปีที่ผ่านมา ระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการปรับปรุง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางที่ศึกษา เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑๐	๖๐	
			๑๒	๖๗	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
		<p>๓. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจ จากแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ให้บุคลากรสำนักงาน คลังจังหวัด และสำนักงานคลังเขต</p> <p>๔. จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม และนำข้อมูลมาจัดทำรายงานประมาณการ เศรษฐกิจภูมิภาคปี ๒๕๖๒ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๕. จัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจ โดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ด้านละเมิดและแฝง</p> <p>๓.๑ ด้านละเมิดและแฝง</p> <p>โครงการสนับสนุน</p> <p>๓.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองละเมิดและแฝง เชิงปฏิบัติการ</p>	<p>การกำกับและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเน้นความรวดเร็ว โปร่งใส และมีแนวทาง ดำเนินการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งรัด ผลการดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด ทางละเมิดของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>จัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ ครั้ง</p>	๑๑	๗๖	<p>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ๒ เดือน เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดอบรมฯ จำนวน ๔ ครั้ง ที่เหลือ และจะรายงานผลการฝึกอบรม ต่อผู้อำนวยการ กลพ. ต่อไป</p>
<p>๓.๒ ด้านคดี</p> <p>โครงการสนับสนุน</p> <p>๓.๒.๑ โครงการวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>		<p>๑. รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยจัดทำทะเบียนคุมโครงการ ประกอบด้วย ลำดับ หมายเลขคดีแดง ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ประเภทคดี ผู้วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ วันที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ต โดยรวบรวมคำพิพากษาในคดีที่กองคดีรับผิดชอบและมีผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว จำนวน ๑๑๒ คดี มี Soft File ที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ทันที จำนวน ๗๕ คดี ที่เหลือต้องค้นหา จากแฟ้มสำนวนคดี</p> <p>๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน ๑๒ คน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี ๑ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑</p>	๑๐	๔๕	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
		<p>๔. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ นำคำพิพากษาที่พร้อมวิเคราะห์ จำนวน ๗๕ คดี เข้ามาพิจารณาถ่วงดุลและคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้นิติกรดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป</p> <p>๕. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี</p> <p>๖. ทำหนังสือถึง ศทส. เพื่อนำบทวิเคราะห์คำพิพากษา จำนวน ๔ คดี ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p>			
<p>ด้านที่ ๔ ด้านเงินนอกงบประมาณ โครงการสำคัญ</p> <p>๔.๑ โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน</p>	<p>การกำกับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหารระบบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น</p>	<p>๑. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปีบัญชี ๒๕๖๓</p> <p>๒. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง และลงนามในบันทึกข้อตกลง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒</p> <p>๓. ประเมินผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๑</p>	๓	๗๑	
<p>ด้านที่ ๕ ด้านลูกจ้าง โครงการสำคัญ</p> <p>๕.๑ โครงการสำรวจเพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง ให้แก่ส่วนราชการ</p> <p>๕.๒ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง</p> <p>๕.๓ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำและกลุ่มบัญชีค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ</p>	<p>การกำกับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอก งบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหารระบบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น</p>	<p>๑. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คัดเลือกส่วนราชการ/ประสานงานกับส่วนราชการตามที่กำหนด</p> <p>๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมประเด็นและเนื้อหาในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคล และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูล และหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษา และวิเคราะห์ โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. จัดทำ และเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ โดยรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ มาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>๓. จัดทำ และเสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา</p>	๑๒.๕	๕๐	
			๑๐	๕๐	
			๑๐	๕๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
<p>ด้านที่ ๖ ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โครงการสำคัญ</p> <p>๖.๑ โครงการสัมมนา/อบรมด้านการเงินการคลัง และบัญชีภาครัฐ</p>	<p>การกำกับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การบริหารระบบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรฐานชีวิตในภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น</p>	<p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๖ เดือน โดยได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมแล้ว</p>	-	๑๐๐	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization) ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการสำคัญ</p> <p>๑.๑ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ</p> <p>๑.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๑.๓ โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางเชิงรุก</p> <p>๑.๔ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐</p>	<p>๑. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในองค์กร</p> <p>๒. การปรับโครงสร้างและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ</p> <p>๓. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วมของทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับงานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจ</p>	<p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน โดยได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน และหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมแล้ว</p> <p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑ เดือน เนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรไม่เพียงพอกับการดำเนินโครงการฯ จึงต้องขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ขออนุมัติโครงการ และดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งสรุปและประเมินผลโครงการฯ แล้ว</p> <p>๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๑.๑ Website จำนวน ๓๔ เรื่อง</p> <p>๑.๒ Facebook จำนวน ๓๖ เรื่อง</p> <p>๑.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์ ห้องน้ำ Infographic ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง จอ LCD จำนวน ๑๗ เรื่อง</p> <p>๒. ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เสนอกลุ่มผู้บริหารผ่านทางไลน์ สรุปรายประจำวัน และอีเมล เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้า เลขาธิการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ - ๖ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (หนังสือ กพร. ที่ กค ๐๔๒๒/๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒) พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. หัวหน้าและเลขานุการคณะทำงานฯ หมวด ๑ - ๖ ดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐</p>	-	๑๐๐	
			๗	๕๘	
			-	๔๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสมจนถึงเดือน/ไตรมาส ปัจจุบัน	
<p>โครงการสนับสนุน</p> <p>๑.๕ โครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้ง ๕</p> <p>๑.๖ โครงการคนดีบัญชีกลาง</p> <p>๑.๗ โครงการ "ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม"</p>		<p>ผ่านระบบออนไลน์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินตนเองในเบื้องต้น เท่ากับ ๔๓๖.๙๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน อยู่ในระดับราชการ ๓.๕๐</p> <p style="text-align: center;">รายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส</p> <p>๑. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ชุดกลาง) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์รางวัลฯ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ชุดใหญ่) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์รางวัลฯ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ลงนามในสัญญากับบริษัท โอเพน-มายด์ จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๔. ดำเนินการเตรียมการจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕ ประกอบด้วย สถานที่ แนวคิด Theme จัดทำโล่รางวัล และรวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดทำหนังสือ เป็นต้น</p> <p>กำหนดแนวทางการคัดเลือกเสนออธิบดีฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกตามแนวทางฯ ที่กำหนด</p> <p>ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเนื้อหาเผยแพร่ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-office/Intranet</p>	๗๐	๗๐	
			๒๐	๕๐	
			๘	๔๘	
<p>ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการสารสนเทศ</p> <p>โครงการสำคัญ</p> <p>๒.๑ โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑. การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ความทันสมัย คล่องตัว ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในองค์กร</p> <p>๒. การปรับโครงสร้างและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ</p> <p>๓. การพัฒนาสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไป</p>	<p>งวดงานทั้งหมดมีจำนวน ๗๖ งวด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. อาคารพักอาศัย ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔.๙๗</p> <p>๑.๑ หมวดงานโครงสร้าง ดำเนินงานโครงสร้างชั้นที่ ๗ และดาดฟ้า</p> <p>๑.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดำเนินงานผนังก่ออิฐ ชั้นที่ ๑ - ดาดฟ้า</p> <p>๑.๓ หมวดงานระบบ ดำเนินงานติดตั้ง Pipe Valves and ETC ชั้น ๑ - ๒ ติดตั้งท่อสารทำความเย็น และท่อ Drain ชั้น ๑ - ๒ ติดตั้งลิฟท์โดยสาร แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานและแผงย่อย ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า ติดตั้ง Raceway Conduit and Cable ชั้น ๑ - ๒</p> <p>๒. อาคารสำนักงาน ดำเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘.๒๔</p> <p>๒.๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดำเนินงานผนังก่ออิฐ และงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑ - ดาดฟ้า พื้นผิว</p>	๑๐	๕๐	

แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของความคืบหน้า		หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
			เดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	ยอดสะสม จนถึงเดือน/ ไตรมาส ปัจจุบัน	
๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้วยความรวดเร็ว กระชับ และเน้นการมีส่วนร่วมของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และรองรับงานนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจ	<p>ภายในอาคาร</p> <p>๒.๒ หมวดงานระบบ ดำเนินงานติดตั้ง Pipe Valves and ETC ภายในชั้น ๑ - ๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งท่อสารทำความเย็นและท่อ Drain งานติดตั้งท่อลม ลิฟท์โดยสาร ระบบควบคุมการเข้า-ออก CCTV</p> <p>๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ติดตั้งแผงสวิตช์ไฟฟ้ารองและแผงย่อย ติดตั้งท่อและรางเดินสายไฟฟ้า</p> <p>๓. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๗.๙๐</p> <p>๓.๑ หมวดงานโครงสร้าง ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>๓.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดำเนินงานติดตั้งประตูหน้าต่าง และทาสีภายใน-นอก อาคาร</p> <p>๓.๓ หมวดระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง</p> <p>๓.๔ หมวดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ</p> <p>๓.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ดำเนินงานติดตั้ง Lighting Fixtures Switch and Outlets ติดตั้งระบบ Grounding System</p> <p>๓.๖ หมวดงานระบบ ติดตั้งระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง ประกาศเรียก ระบบควบคุมการเข้า - ออก ที่วิงจรปิด ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร</p> <p>๑. ดำเนินการลงนามสัญญาซื้อ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่อง และจัดส่งเครื่องให้ส่วนภูมิภาคตามงวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒</p>	๑๒	๒๗	ขอปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ และการลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตามหนังสือ ศทส. ที่ กค ๐๔๑๗.๑/๒๘๐)