



# บันทึกข้อความ

ชื่อเรื่อง	การ
เลขที่	3782
วันที่	๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โทร. ๐๕๓๕๖ ๑๕๖๘ โทรสาร ๐๕๓๕๓ ๐๕๓๓  
 ที่ ลพ ๐๐๐๓/๐๓๓๙/๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ห้อง	ผวจ.
เลขรับ	๗๗๙
วันที่	๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา	ปัญหาอุปสรรค

เรื่อง รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปัญหาอุปสรรค  
 ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติที่ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยจัดทำตารางเช็กलिस्टการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในสัปดาห์ถัดไป

๑.๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๑.๓ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำตารางเช็กलिस्टการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Google Sheet จึงขอรายงานสรุปการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ดังนี้

### ๒.๑ งบ Function

ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘ หน่วยงาน รวม ๖๒๓ โครงการ จำแนกเป็น งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ฝึกอบรม/งบดำเนินการเอง จำนวน ๕๑ โครงการ และงบลงทุนจำนวน ๕๗๒ โครงการ

การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี)	ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ)					รวม (โครงการ)
			ประกาศร่าง	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ	ทน. อนุมัติสั่งซื้อ	ขั้นตอนอื่น ๆ	
เฉพาะเจาะจง	๒๗๕	๑๕๗	-	-	๑	๒๗๓	๑	๔๓๒
ประกวดราคา	๑๓๘	๒	-	-	๑	๑๓๖	๑	๑๔๐
<b>รวม</b>	<b>๔๑๓</b>	<b>๑๕๙</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>๔๐๙</b>	<b>๒</b>	<b>๕๗๒</b>

/ปัญหาอุปสรรค...

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

๑. โครงการที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ และโรงเรียนสวนบุญญูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน จะลงนามเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP จำนวน ๑๕๙ รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๕ รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างกรมต้นสังกัดพิจารณาจัดสรร จึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการประสานติดตามกับต้นสังกัด อยู่เป็นระยะ ขณะนี้มีการแจ้งจัดสรรรายการมาบางส่วน โดยรายการที่ได้รับจัดสรรได้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มีการส่งคืนเงินงบประมาณสำหรับโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงานแฝด ๒ ครอบครัว เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ โดยได้ทำหนังสือส่งคืนเงินดังกล่าวถึงต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ๑ หลัง มีการประกาศเชิญชวนแล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓

### ๒.๒ งบพัฒนาจังหวัดลำพูน (งบรายจ่ายลงทุน)

จังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด (งบรายจ่ายลงทุน) โดยมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
ได้รับจัดสรร	๑๐	๑๑๘.๕๙๐
ส่งคืนงบประมาณ	๑	๑๐.๐๐๐
<b>คงเหลือ</b>	<b>๙</b>	<b>๑๐๘.๕๙๐</b>

ส่งคืนเงินงบประมาณ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการใช้งบ FUNCTION

การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี)	ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ)					รวม (โครงการ)
			ประกาศร่าง	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามในสัญญา	ขั้นตอนอื่น ๆ	
ประกวดราคา	๙	-	-	-	-	๙	-	๙
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>

### ๒.๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

รายการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
ได้รับจัดสรร	๒๐๖	๓๖๙.๔๓๖
ส่งคืนงบประมาณ	๓๐	๗๗.๕๑๘
<b>คงเหลือ</b>	<b>๑๗๖</b>	<b>๒๙๑.๙๑๘</b>

ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านระบบ GFMS ครบทุกโครงการแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี)	ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการ)	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ)					รวม (โครงการ)
			ประกาศร่าง	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามในสัญญา	ขั้นตอนอื่น ๆ	
เฉพาะเจาะจง	๘๑	-	-	-	๑	๘๐	-	๘๑
ประกวดราคา	๙๒	๒	-	-	๒๒	๗๐	-	๙๔
คัดเลือก	๑	-	-	-	-	๑	-	๑
<b>รวม</b>	<b>๑๗๔</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๓</b>	<b>๑๕๑</b>	<b>-</b>	<b>๑๗๖</b>

#### อปท. ในจังหวัดลำพูน ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- ๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ อปท. ๒ โครงการ
  - (๑) เทศบาลตำบลลี่ จำนวน ๒ โครงการ
    - ทำแนวป้องกันตลิ่งเลียบบแม่น้ำลี่ (แบบ GABION) ขนาดสูงเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร และมีปริมาตรดินซุด ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑.๙๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
    - ทำแนวป้องกันตลิ่งเลียบบแม่น้ำลี่ (แบบ GABION) ขนาดสูงเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร และมีปริมาตรดินซุด ๓๗๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕.๙๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
- ๒) โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๗๘.๗๘๑ ล้านบาท (เอกสารแนบ)

/๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP แบ่งความรับผิดชอบเป็นรายกระทรวง เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เป็นไปตามตารางเช็กลิสต์ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ





(นางพรอมา หมอยา)  
คลังจังหวัดลำพูน



(นายสำเริง ไชยเสน)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

นบ



โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อ อบท.	เลขที่โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ประกาศผู้ชนะ	หมายเหตุ
1	ทต.ม่วงน้อย	63037311955	เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านเขม หมู่ 2 เชื้อนบ้านป่าตาล หมู่ 5 ต.ป่าซาง จำนวน 3 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,864 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 สาย	1,966,000.00	31-มี.ค.-63	ได้ผู้ชนะการเสนอราคา และอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการผ่านทางอำเภอไปยังจังหวัด
2	ทต.ม่วงน้อย	63037444425	เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไร่ หมู่ 1 และบ้านท่ากอม่วง หมู่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 สาย	2,587,000.00	14-เม.ย.-63	ได้ผู้ชนะการเสนอราคา และอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการผ่านทางอำเภอไปยังจังหวัด
3	อบต.ท่าต๋ม	63037393152	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้นสายทางเขตติดต่อตำบลบ้านเรือน บ้านร่องห้า หมู่ 4 สิ้นสุดสายทางสามแยกปากทางหนองเกิด หมู่ 3 ต.ท่าต๋ม กว้าง 6 เมตร ยาว 4,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 สาย	7,929,000.00	8-เม.ย.-63	รออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด
4	อบต. น้ำดิบ	63027392812	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังสวนกล้วย หมู่ 12 - บ้านน้ำดิบ หลวง หมู่ 7 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1985 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11910 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 สาย	4,308,000.00	1-เม.ย.-63	รอหนังสืออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการจากจังหวัด
5	ทต. ต้นธง	63037094101	ซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง หมู่ 1 เชื่อม หมู่ 2 ต.ต้นธง จำนวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,290 ตารางเมตร เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	5,247,000.00	2-เม.ย.-63	อยู่ระหว่างรอผู้ว่าอนุมัติ
6	ทต. ต้นธง	63037093429	ซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดป่าพุทธพจน์ บ้านสันต้นธง หมู่ 2 ถึงแยกโรงสูบน้ำ บ้านริมกวง หมู่ 10 ต.ต้นธง กว้าง 6 เมตร ยาว 604 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,624 ตารางเมตร เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	2,608,000.00	2-เม.ย.-63	อยู่ระหว่างรอผู้ว่าอนุมัติ
7	ทต.ศรีบัวบาน	63027240046	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้าวแคร่ หมู่ 4 - พุงยาว หมู่ 3 ขนาดกว้าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,954 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	6,788,000.00	8-เม.ย.-63	รออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจาก ผวจ.

ลำดับที่	ชื่อ อปท.	เลขที่โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ประกาศผู้ชนะ	หมายเหตุ
8	ทต.ศรีบัวบาน	63027288240	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบัวบาน หมู่ 1 และสายออกปากทางหมู่บ้านศรีบัวบาน หมู่ 1 และบ้านดอนแก่น หมู่ 11 ต.ศรีบัวบาน ขนาดกว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	3,990,000.00	8-เม.ย.-63	รออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจาก ผวจ.
9	ทต.เหมืองจี้	63027467054	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกู่เส้า หมู่ 2 เชื่อมบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,730 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	3,775,000.00	2-เม.ย.-63	รอจังหวัดอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
10	ทต.เหมืองจี้	63027467271	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ เชื่อมบ้านนางข้าวน้อย หมู่ 4 ต.ป่าซาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	3,817,000.00	10-เม.ย.-63	รอจังหวัดอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
11	ทต.เหมืองจี้	63027467416	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหมืองจี้ หมู่ 8 ต.เหมืองจี้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	2,408,000.00		ชื่อหมู่บ้านไม่ถูกต้อง/ขอเปลี่ยนสถานที่
12	ทต.อุโมงค์	63047590345	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร ยาว 4303.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19603 ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 สาย	8,750,000.00		รอเปลี่ยนแปลงโครงการจาก ผวจ.
13	ทต.ทากาศ	63037180491	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะทราย-บ้านหนองผึ่ง หมู่ 5 ต.ทากาศ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 สาย	1,869,000.00	30-มี.ค.-63	รอการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ
14	ทต. ทาขุมเงิน	63037510609	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสบเมย - บ้านสวนหลวง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,040 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 สาย	7,970,000.00	1-พ.ค.-63	รออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณจากผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
15	ทต.ทาสบชัย	63037517312	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอลุง หมู่ 10 ต.ทาสบเส้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 สาย	971,000.00	20-มี.ค.-63	อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่า

ลำดับที่	ชื่อ อปท.	เลขที่โครงการ	โครงการ	งบประมาณ	ประกาศผู้ชนะ	หมายเหตุ
16	ทต.ทาสบชัย	63037353246	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบสะบัก หมู่ 14 ต.ทาสบเส้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 สาย	4,589,000.00	13-เม.ย.-63	อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่า
17	ทต.ป่าไผ่	63037312294	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผ่าหนาม กว้าง 3-5 เมตร ยาว 4251 เมตร หนา 0.03 เมตร จำนวน 15 สาย เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 สาย	3,529,000.00	20-เม.ย.-63	อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่า
18	ทต.ป่าไผ่	63037318896	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลายท่า กว้าง 3-5 เมตร ยาว 2741 เมตร หนา 0.03 เมตร จำนวน 12 สาย เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 สาย	2,003,000.00	20-เม.ย.-63	อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่า
19	ทต.หนองล่อง	63047383787	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	546,000.00	20-เม.ย.-63	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุมัติ
20	ทต.หนองล่อง	63047384751	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านวังสะแกง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	493,000.00	20-เม.ย.-63	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุมัติ
21	อบต.เวียงแก้ว	63027360125	ขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วยแม่แนต บ้านสว่างวงศ์พัฒนา หมู่ 15 ต.แม่ตืน ความกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	1,900,000.00		รอแก้ไขคำชี้แจง
22	ทต.วังผาง	63037097577	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านกลางทุ่ง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	738,000.00	26-มี.ค.-20	อยู่ในระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
<b>รวม</b>				<b>78,781,000.00</b>		

ข้อมูลจาก รายงานการเตรียมความพร้อม ฯ ของ อปท. ผ่าน Google ของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน